План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домашово дома № 34 до дома № 26 протяженность 490м
	

	1.1.
	Составление сметы, проверка в специализированной организации
	1 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение

	1.2.
	Проведение конкурсных процедур  и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово от дома № 34 до дома № 26 
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000003-0265091-01 от 17.05.2017г. по результатам электронного аукциона

	1.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово от дома № 34 до дома № 26 
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены в период с 17.05.2017г. по 23.05.2017г. ООО «Леонет»

	1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 23.05.2017г.

	2.
	Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 28 до дома № 34 протяженность 200м
	

	2.1.
	Составление сметы, проверка в специализированной организации
	1 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение

	2.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 28 до дома № 34 
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000008-0265091-01 от 23.06.2017г. по результатам электронного аукциона

	2.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 28 до дома № 34 
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены в период с 23.06.2017г. по 25.07.2017г. ООО «СоюзАрктикСтрой»

	2.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №3 от 25.07.2017г.

	3.
	Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 13 до дома № 40 протяженность 160м 
	

	3.1
	Составление сметы, проверка в специализированной организации
	1 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение

	3.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 13 до дома № 40 
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000008-0265091-01 от 23.06.2017г. по результатам электронного аукциона

	3.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 13 до дома № 40 
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены в период с 23.06.2017г. по 25.07.2017г. ООО «СоюзАрктикСтрой»

	3.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 25.07.2017г.

	4.
	Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от региональной дороги до дома № 35 протяженность 100м 
	

	4.1.
	Составление сметы, проверка в специализированной организации
	1 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение

	4.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от региональной дороги до дома № 35 
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 1Р от 02.05.2017г

	4.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от региональной дороги до дома № 35 
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены в период с 02.05.2017г. по 31.07.2017г. ООО «Современные Газовые Системы»

	4.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 31.07.2017г.

	5.
	Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 22 до дома № 4 протяженность 200м
	

	5.1.
	Составление сметы, проверка в специализированной организации
	1 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение

	5.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 22 до дома № 4 
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000008-0265091-01 от 23.06.2017г. по результатам электронного аукциона

	5.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 22 до дома № 4 
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены в период с 23.06.2017г. по 25.07.2017г. ООО «СоюзАрктикСтрой».

	5.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №2 от 25.07.2017г.

	6
	Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Кайболово 

 от дома № 30 до дома 34 протяженность 75м
	

	6.1
	Составление сметы, проверка в специализированной организации
	1 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение

	6.2
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 30 до дома № 34 
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000006-0265091-01 от 22.05.2017г. по результатам электронного аукциона

	6.3
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 30 до дома № 34  
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены в период с 22.05.2017г. по 23.05.2017г. ООО «Современные Газовые Системы»

	6.4
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 23.05.2017г.

	7
	Приобретение, доставка и установка информационного стенда (1 шт)  в деревне Горка у дома № 30 
	

	7.1
	Приобретение информационного стенда
	2 квартал 2017 года
	Поставщик товара, работ, услуг
	Приобретение информационного стенда
	Информационный стенд приобретен на основании заключенного договор купли-продажи от 19.06.2017г. №19/06/2017 с г-кой Дракуновой О.Н. на приобретение, доставку и установку информационного стенда, акт приема-передачи №БН от 03.07.2017г. 

	7.2
	Выполнение работ по установке информационного стенда
	2 квартал 2017 года
	Поставщик товара, работ, услуг
	Выполнение работ по установке информационного стенда
	Информационный стенд установлен на основании заключенного договор купли-продажи от 19.06.2017г. №19/06/2017 с г-кой Дракуновой О.Н. на приобретение, доставку и установку информационного стенда, акт приема-передачи №БН от 03.07.2017г.

	7.3
	Ввод  в эксплуатацию
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику поставщиком
	Ввод в эксплуатацию по  акту приема-передачи №БН от 03.07.2017г.

	8.
	Благоустройство территории в деревне Горка (уборка мусора, распил деревьев) за домами № 15, № 17
	

	8.1.
	Уборка мусора, распил деревьев
	2-3 квартал 2017 года
	подрядная организация
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены на основании заключенного договора возмездного оказания услуг с г-кой Дракуновой О.Н.  №38 от 09.06.2017г. Акт №БН от 19.06.2017г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Согласно муниципального контракта
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Выполнение муниципального контракта
	Все работы выполнены в полном объеме. Приемка работ произведена комиссией, подписаны акты приемки выполненных работ.
Полностью оплачены работы по ремонту участков автомобильных дорог в д. Унатицы, Лоузно, Систа, Ратчино, по приобретению и установке информационного стенда в д. Гока, работы по благоустройству территории в деревне Горка. Не оплачены работы по ремонту участков автомобильных дорог в д. Домашово, в д. Кайболово за счет средств местного бюджета по причине низкого поступления акцизов, которые являются главным источником финансирования. Информация представлена в отчетах.



	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен на 01.10.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка муниципальной программы произведена


	Глава администрации           __________                              С.Г. Филиппова
МП


