Ежеквартальный отчет 
Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда протяженностью 185 метров

	1.1.
	Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург
	1 квартал 2016 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002216 от 24.02.2016г.

	1.2.
	Проведение конкурсных процедур  и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда протяженностью 185 метров
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный 0145300006016000008-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой»

	1.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда протяженностью 185 метров
	В сроки, предусмотренные мун. Контрактом
	Поставщик товара, работ, услуг
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г.

	1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	2. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 82 до дома 84А  протяженностью 205 метров

	2.1.
	Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург
	1 квартал 2016 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002316 от 24.02.2016г.

	2.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 82 до дома 84А  протяженностью 205 метров
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный 0145300006016000008-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой»

	2.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 82 до дома 84А  протяженностью 205 метров
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара, работ, услуг
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	2.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	3. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров

	3.1.
	Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург
	1 квартал 2016 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002716 от 24.02.2016г.

	3.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	13.05.2016г. проведен электронный аукцион, заключен муниципальный 0145300006016000007-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой»

	3.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Поставщик товара, работ, услуг
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 01.07.2016г. согласно муниципального контракта

	3.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 01.07.2016г. согласно муниципального контракта

	4. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 5 до дома 26 протяженностью 245 метров

	4.1
	Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург
	1 квартал 2016 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002416 от 24.02.2016г.

	4.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 5 до дома 26 протяженностью 245 метров
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	13.05.2016г. проведен электронный аукцион, заключен муниципальный 0145300006016000007-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой»

	4.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара, работ, услуг
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 01.07.2016г. согласно муниципального контракта

	4.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 01.07.2016г. согласно муниципального контракта

	5.Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома 78 протяженностью 250 метров

	5.1.
	Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург
	1 квартал 2016 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002616 от 24.02.2016г.

	5.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома 78 протяженностью 250 метров
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный 0145300006016000008-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой»

	5.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома № 78 протяженностью 250 метров
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара, работ, услуг
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	5.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	6. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома 11 протяженностью 240 метров

	6.1.
	Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург
	1 квартал 2016 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002516 от 24.02.2016г.

	6.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома11 протяженностью 240 метров
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный 0145300006016000008-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой»

	6.3,
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома № 11 протяженностью 240 метров
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара, работ, услуг
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	6.4
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	7.Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 38 до дома 64 протяженностью 220 метров

	7.1.
	Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург
	1 квартал 2016 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212003116 от 24.02.2016г.

	7.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 38 до дома № 64 протяженностью 220 метров
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный 0145300006016000007-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой»

	7.3
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 38 до дома № 64 протяженностью 220 метров
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара, работ, услуг
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	7.4
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	8. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 54 до дома 68 протяженностью 250 метров

	8.1.
	Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург
	1 квартал 2016 года
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Получение положительного заключения по смете
	Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212005716 от 24.02.2016г.

	8.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 54 до дома № 68 протяженностью 250 метров
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный 0145300006016000007-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой»

	8.3.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 54 до дома № 68 протяженностью 250 метров
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара, работ, услуг
	Улучшение качества дорожного покрытия
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	8.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.  контрактом
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены, подписаны акты выполненных работ от 25.07.2016г. согласно муниципального контракта

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Согласно муниципального контракта
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	Приёмка и оплата производилась согласно муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально 
	Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет на 01.10.2016г. подготовлен.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
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